



SKOGKURS

Sluttrapport -
Forprosjekt om
omstilling til lukkede
hogster

Skogtiltaksfondet

13.08.2024



Innhold

Bakgrunn for prosjektet.....	3
Gjennomføring av prosjektet	3
Tidsperiode.....	3
Resultater	4
Økonomi.....	4

Bakgrunn for prosjektet

Skjerpede PEFC-krav, og økt interesse for bruk av lukkede hogstformer var opphav til at aktørene bak SKOGSKOLEN og Skogkurs tok initiativ til å utvikle en helhetlig kompetansepakke om lukkede hogster. Skogkurs skal gjennom flere enkeltstående prosjekter utvikle et opplæringsprogram som til sammen skal bidra til at det operative skogbruket blir i stand til å øke omfanget av lukkede hogster basert på oppdatert og solid faglig kompetanse.

Et av delprosjektene i kompetansepakken for lukkede hogster er utvikling av et opplæringstilbud i omstilling til lukkede hogstformer. For å komme i gang raskt, og sikre en hensiktsmessig innretning av det planlagte hovedprosjektet, ble det satt i gang et forprosjekt. Kursene i kompetansepakken for lukkede hogster utvikles og tilbys gjennom bransjesamarbeidet SKOGSKOLEN.

Målsettingen for forprosjektet var å legge til rette for høy faglig kvalitet og effektiv gjennomføring av delprosjekt tre (hovedprosjekt omstilling) i kompetansepakken om lukkede hogster. Forprosjektet skulle også bidra til økt kompetanse hos Skogkurs, samt innhenting av visuelle og pedagogisk egnede virkemidler for senere bruk.

Gjennomføring av prosjektet

Prosjekteier	SKOGSKOLEN v/ styreleder Even Bergseng, NORSKOG
Søker	Skogkurs
Prosjektleder	Linn Viken Bøe, Skogkurs
Prosjektperiode	August 2023 – september 2024
Innvilget søknadsbeløp	Kr 360 000
Prosjektramme	Kr 600 000

Tidsperiode

Tabell 1: Opprinnelig tidsplan.

Aktiviteter	År			
	2023		2024	
	3 kvartal	4 kvartal	1 kvartal	2 kvartal
Prosjektplanlegging				
Behovskartlegging				
Teknisk og pedagogisk vurdering				
Innhenting av visuelle virkemidler				
Kompetanseheving Skogkurs				
Prosjektrapportering				

På grunn av høy arbeidsbelastning under barmarksesongen innvilget Skogtiltaksfondet utsatt rapporteringsfrist til 31.10.2024. Prosjektet ble fullført innen opprinnelig tidsramme, men aktivitetene ble i hovedsak gjennomført i 2. kvartal 2024. Dette var en tilpasning til en nyansettelse i Skogkurs for at vedkommende skal ha god kjennskap til forprosjektet når hovedprosjektet skal etableres og gjennomføres.

Resultater

Vi jobbet mot både skogeiere, det operative skogbruket og forskningen. Vi snakket med i overkant av 30 skogeiere med interesse for omstilling, og besøkte seks av skogeierne som hadde eiendom på Østlandet. Skogeierne ble intervjuet før og under befaring, og det ble dokumentert med film og bilder underveis. Det ble også gjennomført intervjuer med 2-4 tømmerkjøpere/planleggere fra organisasjonene i styringsgruppa for SKOGSKOLEN, med unntakelse av Norges Skogeierforbund, for å belyse utfordringer og behov. Videre har vi vært i dialog forskningsmiljøene med kompetanse på omstilling hos NMBU i Norge og ved SLU i Sverige. Studietur til Sverige ble prioritert vekk etter dialog med SLU og Skogsstyrelsen. Tiden ble brukt til ytterligere litteraturstudie og dialog med forskerne. Vi har befart et praktisk eksempel på en omstilling i Åsnes kommuneskoger hvor det er gjennomført en større VDT-tykning. Dette ble også dokumentert med drone og kamera.

Gjennom forprosjektet har vi etablert god forståelse av hva omstillingsbehovet gjelder, og hva kunnskapsbehovet i det operative skogbruket er. Erfaringene har gitt oss mulighet til å innrette hovedprosjektet svært presist, og målrette kursingen mot behovene hos de aktuelle målgruppene.

Det hadde vært fordelaktig å gjennomføre tilsvarende kartlegginger med maskinførere, men vi antar at andre etablerte prosjekter om lukkede hogstformer (støtte fra HK-dir til veiledning av maskinførere) vil bidra til å oppnå den nødvendige innsikten.

Økonomi

Foreløpige resultater til informasjon. Det endelige regnskapet vil bli ettersendt.

Oppgaver	Regnskap	Budsjett
Behovskartlegging	69 913	49 500
Teknisk og pedagogisk vurdering	12 338	44 000
Innhenting visuelle virkemidler	114 563	158 500
Kompetanseheving Skogkurs	183 425	182 000
Hyre eksterne (SLU/NIBIO/NMBU)		44 800
Prosjektledelse	169 425	74 125
Kost og losji	17 592	15 000
Reisekostnader	13 992	15 000
Risikoavsetning 3%		17 488
	581 247	600 413

Finansiering	Regnskap	Budsjett
Skogkurs	172 499	180 413
Partene i SKOGSKOLEN	60 000	60 000
Skogtiltaksfondet	348 748	360 000
	581 247	600 413

På grunn av liten tilgang på forskningsbaserte resultater og eksempler, valgte vi å innrette prosjektet noe annerledes enn først planlagt for å sikre måloppnåelsen i prosjektet. Omleggingen medførte økte kostnader til prosjektledelse, og null utgifter til hyre av eksterne. Overforbruket på prosjektledelse skyldes også at vi har brukt mer tid på etterarbeid og dokumentasjon av resultatene enn det som var lagt inn i prosjektsøknaden. Vi mener det var nyttig og nødvendig for å sikre god formidling av resultatene til alle involverte både internt og eksternt. Posten for innhenting av visuelle virkemidler ble lavere enn budsjettet på grunn av endret innretning aktivitetene. Reisekostnader og kost/losji var underbudsjettet, samtidig har det gitt nyttig innsikt i kostnadsnivået ved gjennomføringen av denne type prosjektaktiviteter. Revisorgodkjent regnskapsrapport ettersendes innen fristen.

Det har vært svært god måloppnåelse i prosjektet, og vi takker for muligheten til å gjennomføre forprosjektet. Det har hatt stor nytteverdi inn mot utformingen og gjennomføringen av kommende hovedprosjekt om omstilling.



SKOGKURS